Kutatasi eredmény, bemutato

Targy: Gloves Bt. K+F+I GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2019-00807 bemutatasa

A bemutaté targya: Magnesezhet6 lanckesztyi kifejlesztése, menete, értékelése.

Kutatasunknak fontossaga, 1ényege:

Céglink 1996 6ta foglalkozik husipari lanckesztyiik gyartasaval, javitasaval, kereskedelmével.
Javitaskor olyan hibakkal szembesiiliink, hogy a lanckesztylikbdl hianyoznak lancszemek. Ezek
a lancszemek sokszor a hus termékekben landolnak, ezzel veszélyeztetve a termék mindségét,
fogyasztok egészségi allapotat. Kutatd6 munkdnk eredményeként 1étrejott egy olyan
technologiai eljaras, mellyel javulnak a biztonsdgos munkavégzés feltételei, valamint a az
¢élelmiszerek mindsége is. Az 0j technologiai eljarast igyeksziink széles korben publikalni. A
bemutatott termékek, eredmények tovabbi egyiittmiikddést, fejlesztéseket generalnak.

Fejlesztési eredmények, beszamolo:
Kutatasunk pozitivan zarult. A kivant fejlesztéseket sikeriilt megvaldsitanunk minden téren.

Osszeségében a kdvetkezdkrél szeretnék beszamolni. 2020. szeptember. 1-én kezdtiik meg
kutatdsunkat, fejlesztésiinket. Az elsé napokban feldllitottunk egy olyan stratégiat, mely a
kovetkez6 honapokban hatékony lesz a kivitelezés, megvalositds szempontjabol. Elsé 1épések
az uj teritékek tervezése volt. Itt arra gondolunk, hogy miutan a husiparban tobbféle kesztyii
méretet hasznalnak, mindegyikhez kell teritéket késziteni. Jelenleg a htisiparban normal, illetve
alkarvédos lanckesztyliket hasznalnak, nekiink is ehhez kell igazodnunk. Ahhoz, hogy ezek
megvalosuljanak, minden feltételnek meg kell lennie, pl.: szabasmintdk, sablonok,
szabvanyossagi méretek. Az elején sok hibaba {itkoztiink. Szabvanyossagi hibak, hegesztési
hibdk, melyeket egyfogds gépen teszteltiink. Hegesztések bedllitdsaval nagyon sok idénk
elment, melyet késébb tudtunk pdtolni. Mar meglévd automata szovetgyartd berendezésiinkre
megkezdtiik a teritékek, szabasmintak felvitelét egy PLC program segitségével. Ez szintén egy
nagyon bonyolult feladat, hiszen minden méretnél mas adatokat kell megadni, mindezt ugy,
hogy a szabvanyossagi méreteket, hatarértékeket betartsuk. Az alapanyagok beérkezésétol,
melyek 2020 decemberben érkeztek, megkezdtiik a karikak, teritékek hegesztési vizsgalatat.
Korabban is teszteltlink, vizsgaltunk mar meglévd alapanyagbol ,,1.4307-es” huzalbol, de ez
nem volt megfeleld. Utobbi huzal teritékek, szabasok kivitelezésére tokéletesen megfelelt. Az
automata szovetgyartd berendezésen teszteléseket végeztiink 1.4301 illetve 1.4016
huzalanyagbol. Ezeket a teszteléseket janudr elején kezdtiik. Itt megallapitottuk, hogy a
jelenlegi torony nem alkalmas az 1.4016 huzalanyag gyartasdra a magasabb ferrit anyag
tartalma miatt. Rengeteg selejtes teritéket gyartottunk a meglévo toronnyal. Hidba probaltunk
allitani a gépen, Osszeségében megallapithatd volt, hogy ezzel a szerszam fejjel nem lehet
hosszll tdvon gazdasagosan termelni. Az 1.4301 szintén rozsdamentes anyagbol a gép szebben
dolgozott, 4m ennél nehezen tudtuk elképzelni, hogy a sikeresen legyartott teritékek



megfelelnek e majd a kitlizott céljainknak, minéségi elvarasoknak. Oktoberben megkezdtiik a
torony legyartdsahoz sziikséges tervdokumentaciok tervezését is. Ezeket eljuttattuk a
szerszamkészit6hoz, aki aprilis végére sikeresen legyartotta az uj torony alkatrésziinket, egy fej
egységet. Ez az egység mar szebben dolgozott, de rengeteg allitasra, rengeteg probléma
megoldasra volt sziikség ahhoz, hogy a késébbiekben is hatékonyan miikodhessen. Igy is
oktoberig nagyon sok selejt teritéket gyartottunk. Ezeket a selejtes anyagokat kiilon taroltuk,
majd selejtezési jegyzokonyvet készitettiink. Selejtezés utdn fémhulladék gyiijté ponton
leadtuk. Nem gondoltuk, hogy ilyen nagy mennyiségben fog selejtezésre keriilni mind két
alapanyagbol. 2021 Tavaszadn megkotottiik a szerzddést egy félautomata lanckesztyli varrogép
beszerzésére, legyartasara. Ezt a berendezést 2021. 10. 04. at is vehettiik. A gyartd6 minden
tekintetben, mondhatnam tokéletesen legyartotta a berendezést. Oktoberben és novemberben
sokat gyakoroltunk a berendezésen. Figyelembe véve a gépen elvégzett hegesztéseket, illetve
karika format, karika méreteket, sokat kellett allitanunk a berendezésen, mely a projekt végére
mar gordiilékenyen miikodott. 2021 szeptember masodik felére a terveinktél minimalisan
eltérve elkésziiltiink a labor vizsgalatokhoz sziikséges mintak legyartasaval. Itt arra gondolunk,
hogy szinte minden méretbdl, mind normal lanckeszty(ib6l, mind alkarvédds lanckesztyiibol
mintakat készitettiink, melyeket a jovoben hasznalni fogunk. Készitettiink a labor vizsgalathoz
sziikséges teriték mintat, szovet darab mintat, hegesztett karika mintat. Ezeket két sorozatban
kellett legyartanunk. Egyszer egy 1.4301-es huzalanyagbol, egyszer egy 1.4016-0sS
huzalanyagbol. Ennek a vizsgalata két honapot vett igénybe, melyrdl egy teljes vizsgalati
jegyzOkonyvet kaptunk. A vizsgalaton kideriilt, hogy az 1.4301-es huzalanyaghoz fiizott
reményeink, mi szerint egy bizonyos fizikai eljaras szerint magnesezhetove valik, sajnos csak
részben valt be. Nem volt tokéletes a tesztek alatt ez a fajta alapanyag. Részben miikodott,
részben nem. Természetesen a jovoben még fogunk vizsgalatokat végezni ezzel az anyag
fajtaval is. Viszont az 1.4016-os huzalanyag tokéletesen megfelelt, erre elméletben
szamitottunk. Minden vizsgalati eredmény azt mutatta, hogy barmely pozicioban ez a fajta
huzalanyag megfelel az elvarasainknak, a kutatds céljanak. A jegyzOkonyvben egyértelmu
kijelentést, eredményt kaptunk arrdl, hogy a husiparban erre a célra csak is az 1.4016-0s
alapanyagot szabad hasznélnunk, betartva az eldirasokat, szabvanyossagi elvarasokat.

A kutatashoz sziikséges forrast felhasznalva, az elmult tizent honap kemény munkéjat
tekintve, kijelenthetjiik, hogy célunkat a ,,Magnesezhetd lanckesztyl kifejlesztését” sikeresen
végez vittiik, ugy, hogy kdzben minden mindségi, szabvanyossagi elvarasnak megfeleltiink.

A jovbében, miutan ezek a fajta ldnckesztylik nincsenek forgalomban, igyeksziink ezt a
technoldgiat még tobb raforditassal bevezetni minden olyan husiizemben, ahol jelenleg is
hasznélnak lanckesztyliket, ahol nagylizemi husfeldolgozas miikodik.
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